

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年8月5日(月)

北陸電力株式会社

| 項目 | 項目 | 前週(実績) | | | | | | | 今週(予定) | | | | | | | 来週(予定) | | | | | | | |
|------------------|--|-----------|------|------|------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 月日 | 7/29 | 7/30 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 |
| | | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 性状に関する調査 | 海岸部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 岩盤調査坑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 詳細位置に関する調査 | ボーリング調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 法面表土剥ぎ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | トレンチ調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地形等に関する調査 | 段丘面調査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 周辺の断層との関連性に関する調査 | 法面表土剥ぎ | ■ 試料採取・分析 | | | | | | | ■ 試料採取・分析 | | | | | | | ■ 試料採取・分析 | | | | | | | |
| | 海底面 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ボーリング調査 | ■ 掘削 | | | | | | | ■ 掘削 | | | | | | | ■ 掘削 | | | | | | | |
| | 物理探査 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行事他 | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定 </div> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |