

件名 志賀原子力発電所 敷地内シームに係る地質調査工事 3週間工程表

平成25年11月18日(月)

北陸電力株式会社

項目	項目	前週(実績)							今週(予定)							来週(予定)						
	月日	11/11	11/12	11/13	11/14	11/15	11/16	11/17	11/18	11/19	11/20	11/21	11/22	11/23	11/24	11/25	11/26	11/27	11/28	11/29	11/30	12/1
	曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日
①性状に関する調査	海岸部																					
	岩盤調査坑																					
②詳細位置に関する調査	ボーリング調査																					
	法面表土剥ぎ																					
	トレンチ調査																					
③地形等に関する調査	段丘面調査																					
④周辺の断層との関連性に関する調査	法面表土剥ぎ等	掘削・試料採取・分析							掘削・試料採取・分析							掘削・試料採取・分析						
	海底面																					
	ボーリング調査	掘削							掘削							掘削						
	物理探査																					
行事他	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> 実績                 </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 5px;"> <div style="width: 15px; height: 15px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> 予定                 </div>																					