
2025 年 4 月 1 日 時 点

越前嶺南線1/2L：4/7-14 中部北陸連絡母線2L：5/27-29 中部北陸連絡母線1,2L：9/17-18 中部北陸連絡母線1L：12/2-3 中部北陸連絡母線1/2L：3/2
越前嶺南線1/2L：4/23-24 中部北陸連絡母線1L：5/30-31 中部北陸連絡母線2L：12/4-5

加賀幹線1,2L：4/12-13 能登幹線1L：5/16 加賀福光線 1L：7/7-11 加賀幹線1L:8/22-29,2L：8/30-31 加賀福光線1L：9/29-10/8 加賀福光線 1L：3/2-11
加賀福光線 1L：7/14-18 加賀福光線2L：10/14-23 加賀福光線2L：3/16-25

能登幹線1L：9/2-11
能登幹線2L：9/19-28

能越幹線1L：8/24-26
能越幹線2L：8/27-29

越前3､2Tr：4/10,11-14 中能登3Tr：3/16-17
中能登1Tr：3/18-19

中能登1Tr：3-10-13

中能登2Tr：2024/5/19-2026/9

越前線1,2L：4/17-18 東金津新福井線1L：5/13-16 新富山幹線1L：6/10-8/6 新富山幹線2L：10/6-12/4

南条越前線1,2L：4/19-20 越前線1L：5/19-23 中央幹線1L：10/7-12 中央幹線1L：10/27-30
中央幹線2L：10/14-18 中央幹線2L：11/4-7

越前線2L：5/24-26

敦賀火力線1L：5/27-6/3 南条越前線2L：11/5　 越前線1,2L：12/1-3、12/4-6
南条越前線2L：10/20-23 南条越前線2L：11/18

敦賀火力線2L：6/4-6 南条越前線1L：11/6-17

加賀東金津線1L：5/30

加賀東金津線2L：6/1-8/16 加賀東金津線1L：9/1-11/10
加賀東金津線1L：8/18-19

東金津新福井線2L：6/2-8/13 東金津新福井線2L：9/2-18
東金津新福井線1L：8/20-21

新福井1Tr：4/28 新富山1,2Tr：6/17-19 中能登5Tr：8/11 中能登5Tr：9/2-9 中能登6Tr：9/30 中能登7Tr：11/5-6 加賀8Tr：12/6-2/16 加賀7Tr：2/27
加賀6Tr：4/18 新富山3Tr：6/24 中能登6Tr：8/13 中能登5,6,7Tr：10/1-3 新富山2Tr：11/10

新富山4Tr：6/25-27 中能登7Tr：8/14 加賀5Tr：3/1-6/8
中能登6Tr：4/10

新福井2Tr：6/23,25
新福井3Tr：6/26
南条1Tr：6/29-7/1,2Tr：7/2-4

加賀6Tr：7/5

転載禁止　北陸電力送配電株式会社

2025年度作業停止計画（基幹系統）
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

275kV　送電線

275/154kV　変圧器

１月 ２月 ３月

地域間連系線

500kV　送電線

500/275kV　変圧器


