
2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

火力富山線1L 23
24

火力富山線2L 25
28

草島新港線1L 10
10

草島新港線1L(区間停止) 10
31

草島新港線1L 31
31

草島新港線2L 1
11

富南線1L 1
22

富南線2L 25
8

富南線1L 19
20

富南線2L 21
22

舟橋線1L 11
13

舟橋線1L 16
16

舟橋線2L 17
20

舟橋江口線1L 25
26

舟橋江口線2L 27
28

黒部江口線1L 1
2

黒部江口線2L 3
5

黒部江口線1L 29
29

黒部江口線1L 30
30

黒部江口線2L 1
1

【草島新港線】

連
続

連
続

2月 3月

【火力富山線】

毎
日

毎
日

8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

【舟橋江口線】

毎
日

毎
日

【黒部江口線】

毎
日

【舟橋線】

毎
日

毎
日

【富南線】

連
続

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

黒部江口線2L 2
2

黒部江口線1L 1
2

黒部江口線2L 3
4

黒部江口線1L 1
2

黒部江口線2L 3
4

黒部江口線2L 1
2

新愛本黒部線2L 1
1

新愛本黒部線2L 2
2

新愛本黒部線1L 28
28

新愛本黒部線1L 29
29

有峰幹線(里)1L 13
14

有峰幹線(里)2L 15
16

有峰幹線(山)1L 13
14

有峰幹線(山)2L 15
16

有峰幹線(山)1L 23
23

和田川連絡線 16
16

折立線 15
19

折立線 16
16

折立線 17
17

掛尾線1L 11
11

【有峰幹線（里）】

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

【新愛本黒部線】

毎
日

【掛尾線】

【和田川連絡線】

【折立線】
【池の尾線】

毎
日

毎
日

【有峰幹線（山）】

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

掛尾線2L 12
12

有沢線1L 11
11

有沢線2L 12
12

掛尾線1,2L 16

18

掛尾線1,2L 20

22

南富山線1L 11
11

南富山線2L 12
12

城南線1L 23
23

城南線1L 17
17

城南線2L 18
18

東富山線1L 2
3

東富山線2L 9
10

富山牛島線1L 3
12

富山牛島線2L 13
22

富山牛島線1L 23
24

中富山線1,2L 19
21

中富山線1,2L 17
19

中央富山線1L 20
20

中央富山線2L 21
21

【東富山線】

毎
日

連
続

【南富山線】

【城南線】

【有沢線】

連
続

【中富山線】

連
続

連
続

【中央富山線】

毎
日

【富山牛島線】

連
続

連
続

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

中央富山線1L 25
25

中央富山線1L 26
26

中央富山線2L 27
27

中央富山線2L 28
28

針原線1L 14
14

針原線1L 15
15

針原広田線2L 7
7

針原広田線1L 10
10

針原広田線2L 11
11

第二海岸線1L 17
17

第二海岸線2L 18
23

第二海岸線1L 24
24

奥田中央線2L 24
24

奥田中央線1L 25
25

真川線(里)1L 7
7

真川線(里)1L 3
5

真川線(里)2L 10
12

真川線(山)1L 小見連絡線1L 2
13

真川線(山)1L 小見連絡線1L 6
10

真川線(山)2L 小見連絡線2L 11
15

毎
日

【奥田中央線】

【第二海岸線】

【針原線】

【針原広田線】

毎
日

毎
日

毎
日

【真川線(里)】

毎
日

毎
日

【真川線(山)・小見連絡線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

真川線(山)1L 16
16

小見連絡線1,2L 17
19

称名川第二線 13
16

常願寺川線(里)1L 22
22

常願寺川線(里)1L(区間停止) 22
9

常願寺川線(里)1L 9
9

常願寺川線(里)2L 12
12

常願寺川線(里)2L(区間停止) 12
27

常願寺川線(里)2L 27
27

常一線 19
19

常一線 24
24

上滝線 3/10～
16

上滝線 1
13

有峰第三線 30
30

常願寺川線(山)1L 9
10

常願寺川線(山)2L 11
12

常願寺川線(山)1L 15
16

常願寺川線(山)2L 17
18

水橋線1L 4
6

毎
日

【常願寺川線(里)】

連
続

毎
日

【称名川第二線】

【常願寺川線(山)】

毎
日

毎
日

連
続

【上滝線】

連
続

連
続

【有峰第三線】

連
続

【常一線】

連
続

【水橋線】

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

水橋線2L 30
2

海岸線1L 高月支線1L 15
15

海岸線2L 高月支線2L 4
6

高月支線2L(区間停止) 4
22

海岸線2L 高月支線2L 22
22

海岸線1L 高月支線1L 23
11

中新川線2L 伊折線2L 1
2

中新川線2L 伊折線2L 5
8

中新川線1L 伊折線1L 9
9

中新川線1L(区間停止) 9
12

中新川線1L 伊折線1L 12
12

中新川線2L 伊折線2L 2
2

早月第二線 1
1

白萩線 14
14

白萩線 23
23

新寺田線1L 3
3

新寺田線2L 4
4

江口滑川線1L 14
14

江口滑川線2L 16
16

毎
日

毎
日

連
続

毎
日

連
続

連
続

【中新川線・伊折線】

毎
日

【海岸線・高月支線】

【江口魚津線】

【新寺田線】

【江口滑川線】

【早月第二線】

連
続

【白萩線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

江口魚津線1L 13
13

江口魚津線1L 25
25

江口魚津線2L 25
25

江口魚津線1L 4
4

桜井線1L 27
27

桜井線2L 28
28

桜井線1L 20
20

桜井線2L 20
20

黒部桜井線1L 2
2

黒部桜井線2L 3
3

片貝線(里)1L 11
11

片貝線(里)1L 13
13

片貝線(里)1L 5
5

片貝線(里)1L 13
13

片貝線(里)1L 15
15

片貝線(里)2L 26
1

片貝線(山)1L 8
8

片貝線(山)1L 10
12

片貝線(山)2L 13
13

片貝線(山)1L 16
16

片貝線(山)2L 19
3

【片貝線(里)】

【黒部桜井線】

【桜井線】

連
続

連
続

連
続

【片貝第四線】

連
続

【片貝線(山)】

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

片貝第四線1L 14
30

片貝第四線2L 31
31

片貝第四線2L(区間停止) 31
4

片貝第四線2L 18
18

片貝第四線2L 19
19

片貝第四線2L 4
4

片貝東又線 14
14

愛本線1L 7
7

愛本線2L 20
22

愛本線1L 19
19

愛本線2L 19
19

愛本線1L 20
21

愛本線2L 25
26

愛本線1L 16
18

愛本線1L 23
25

愛本線1L 6
6

愛本線2L 7
7

黒部線1L 4
4

黒部線2L 17
17

黒部線1L 21
22

黒部線2L 26
27

入善線1L 4
4

連
続

【片貝東又線】

連
続

【黒部線】

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

【愛本線】

毎
日

毎
日

【入善線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

入善線2L 17
17

入善線2L 25
25

青海線（黒東二）1L 16
16

青海線（黒東二）2L 19
19

境川線 19
20

青海線(青海)2L 1
1

青海線(青海)1L 13
15

青海線(青海)2L 19
21

青海線(青海)1L 1
1

富南連1Tr 30
30

富山連1Tr 6
15

富山連4Tr 8
8

富山連4Tr 9
9

舟橋連3Tr 14
14

舟橋連3Tr 15
15

舟橋連2Tr 16
16

舟橋連2Tr 19
19

舟橋連3Tr 26
26

江口連1Tr 13
13

毎
日

【青海線(青海)】

毎
日

毎
日

【青海線(黒東二)】

【境川線】

【江口変電所】

連
続

【舟橋変電所】

【富南変電所】

【富山変電所】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

江口連3Tr 14
14

江口連1Tr 15
15

江口連3Tr 18
18

黒部連2Tr 8
8

黒部連2Tr 9
9

黒部連1Tr 10
10

黒部連1Tr 11
11

黒部連1Tr 27
27

黒部連2Tr 29
29

新中地山連3Tr 30
30

北金沢線1L(構内) 26
26

北金沢線1L 3
3

北金沢線1L 22
22

北金沢線1L 17
17

北金沢線1L 17
14

北金沢線1L 14
14

北金沢線2L(構内) 26
26

北金沢線2L 3
3

北金沢線2L(区間停止) 3
22

北金沢線2L 22
22

南福岡線1L 19
20

南福岡線1L 28
28

【新中地山変電所】

連
続

　

【北金沢線】 

【黒部変電所】

毎
日

連
続

【南福岡線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

南福岡線1L 24
24

南福岡線1L 15
15

南福岡線1L(構内) 20
20

南福岡線2L 21
22

南福岡線2L 24
24

南福岡線2L 11
12

富山線1L(構内) 25
25

富山線2L(構内) 25
25

塚原線1L 12
13

塚原線1L(構内) 2
2

塚原線1L 19
20

塚原線2L 14
15

塚原線2L(構内) 2
2

塚原線2L 22
23

新富山北笹津線1L 18
21

新富山北笹津線1L(構内) 29
29

新富山北笹津線1L 5
7

新富山北笹津線2L(構内) 23
23

新富山北笹津線2L 24
27

新富山北笹津線2L(構内) 29
29

新富山北笹津線2L 24
27

火力塚原線1L 10
31

毎
日

毎
日

連
続

毎
日

連
続

毎
日

連
続

毎
日

連
続

毎
日

連
続

【富山線】 

【塚原線】 

【新富山北笹津線】 

【火力塚原線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

火力塚原線1L 6
7

火力塚原線1L 5
5

火力塚原線2L 1
11

火力塚原線2L 6
6

富山新港火力線1L 31
1

富山新港火力線2L 7
8

富山新港火力線2L 2
2

塚原伏木線1L 3
4

塚原伏木線2L 5
6

有峰第一線1L 25
31

有峰第一線1L 8
8

有峰第一線2L 18
18

有峰第一線2L 1
7

神通第一線1L(構内) 17
17

神通第一線1L(構内) 21
21

神通第一線1L(構内) 22
22

神通第一線2L(構内) 17
17

神通第一線2L(構内) 26
26

神通第一線2L(構内) 27
27

北笹津線1L 10
10

北笹津線2L 11
11

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

連
続

連
続

連
続

【北笹津線】 

【富山新港火力線】 

【塚原伏木線】 

【有峰第一線】 

【神一線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

牧線1L 8
11

牧線1L 24
24

牧線2L 18
22

牧線2L 24
24

見座線1L 22
22

見座線1L(構内) 8
8

見座線1L 24
24

見座線2L 見座線2L(構内) 22
22

見座線2L(構内) 15
15

見座線2L 24
24

葛山線 4
5

葛山線 17
18

葛山線 18
19

葛山線 19
20

葛山線 24
27

福岡線1L(構内) 4
4

福岡線1L(構内) 6
6

福岡線2L(構内) 13
13

戸石線1L 31
31

戸石線1L 30
2

戸石線2L 27
27

毎
日

毎
日

毎
日

連
続

連
続

連
続

連
続

連
続

【牧線】 

【見座線】 

【葛山線】 

【福岡線】 

【戸石線・南福岡支線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

戸石線2L 18
20

小牧線1L 25
25

小牧線2L 21
21

小牧線2L 2
3

音川線1L 4
4

音川線1L 25
25

音川線1L 15
15

音川線1L 6
6

音川線2L 18
18

音川線2L 15
15

音川庄西線1L 15
16

音川庄西線1L 16
16

音川庄西線2L 17
18

音川庄西線2L 18
18

砺波庄西支線1L 6
7

砺波庄西支線1L 7
7

砺波庄西支線2L 8
9

砺波庄西支線2L 9
9

石動福光線1L(構内) 3
3

石動福光線1L(構内) 14
14

石動福光線1L(構内) 11
11

毎
日

連
続

連
続

連
続

連
続

毎
日

【小牧線】 

【音川線】 

【音川庄西支線】 

【庄西変電所】 

【石動福光線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

石動福光線1L(構内) 8
8

石動福光線1L 3
4

石動福光線1L(構内) 10
10

石動福光線1L 25
26

石動福光線2L(構内) 15
15

石動福光線2L 16
16

石動福光線2L(構内) 15
15

石動福光線2L(構内) 8
8

石動福光線2L 1
2

城端線1L 13
14

城端線2L 15
16

福光線(構内) 25
25

福光線(構内) 26
26

福光線(構内) 27
27

福光線(構内) 8
8

福光線(構内) 27
27

福光線 23
23

福光線 13
13

砺波線1L 15
15

砺波線1L 16
16

砺波線1L 26
26

砺波線1L 30
2

砺波線2L 22
22

毎
日

毎
日

毎
日

毎
日

連
続

毎
日

【城端線】 

【福光線】 

【砺波線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

砺波線2L 23
23

砺波線2L 30
30

砺波線2L 18
20

福野砺波線1L 10
10

福野砺波線1L 10
10

福野砺波線1L 11
11

福野砺波線1L 18
18

福野砺波線1L 8
8

福野砺波線1L 9
9

福野砺波線1L 5
7

福野砺波線1L 17
17

福野砺波線1L 23
23

福野砺波線2L 9
9

福野砺波線2L 13
15

福野砺波線2L 13
13

早川線1L 3
6

早川線2L 3
6

氷見線1L(構内) 13
13

氷見線1L(構内) 16
16

氷見線1L(構内) 20
20

氷見線1L(構内) 5
5

氷見線1L 12
12

氷見線2L(構内) 8
8

毎
日

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

【福野砺波線】 

【早川線】 

【氷見線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

氷見線2L(構内) 11
11

氷見線2L 21
21

高岡線1L 18
20

高岡線1L 12
12

高岡線2L 21
23

庄川線1L 5
6

庄川線1L(構内) 4
4

庄川線2L 12
13

大門戸出線1L 1
1

大門戸出線1L(構内) 2
2

大門戸出線1L(構内) 8
8

大門戸出線1L(構内) 9
9

大門戸出線1L(構内) 8
8

大門戸出線1L(構内) 5
5

大門戸出線1L 6
6

大門戸出線1L(構内) 6
9

大門戸出線1L 9
9

大門戸出線1L(構内) 13
13

大門戸出線1L(構内) 16
16

大門戸出線1L 22
22

大門戸出線1L 24
24

大門戸出線2L 3
3

大門戸出線2L(構内) 4
4

連
続

毎
日

毎
日

連
続

連
続

【庄川線】 

【大門戸出線】 

【高岡線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

大門戸出線2L(構内) 8
8

大門戸出線2L(構内) 5
5

大門戸出線2L(構内) 7
7

大門戸出線2L(構内) 8
8

大門戸出線2L(構内) 9
9

大門戸出線2L(構内) 13
16

大門戸出線2L 16
16

大門戸出線2L 23
23

大門線1L 16
16

大門線1L(構内) 17
17

大門線1L 24
25

大門線2L 18
18

大門線2L(構内) 19
19

大門線2L(構内) 12
12

大門線2L 26
27

射水新湊線(構内) 28
28

射水新湊線(構内) 29
29

射水新湊線(構内) 31
31

射水新湊線(構内) 3
4

射水新湊線 12
13

射水線1L(構内) 21
21

射水線1L(構内) 22
22

射水線1L 10
16

連
続

毎
日

連
続

毎
日

毎
日

連
続

【大門線】 

【射水新湊線】 

【射水線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

射水線1L(構内) 16
21

射水線1L 21
21

射水線2L(構内) 23
23

射水線2L(構内) 24
24

射水線2L 11
11

猪谷線1L 9
10

猪谷線2L 11
12

大沢野線1L(構内) 20
20

大沢野線1L(構内) 20
20

大沢野線1L(構内) 12
12

大沢野線1L(構内) 13
13

大沢野線1L 14
15

大沢野線2L(構内) 26
27

大沢野線2L(構内) 28
29

五平定線1L 19
19

五平定線1L(構内) 24
24

五平定線1L 5
7

五平定線2L 19
19

五平定線2L(構内) 25
25

五平定線2L 8
10

速星線1L(構内) 1
5

速星線1L 3
4

連
続

毎
日

連
続

毎
日

毎
日

連
続

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

【猪谷線】 

【大沢野線】 

【五平定線】 

【速星線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

速星線1L(構内) 5
5

速星線1L(構内) 18
18

速星線1L(構内) 19
19

速星線1L(構内) 20
20

速星線2L 14
17

速星線2L(構内) 18
18

速星線2L(構内) 19
19

速星線2L(構内) 20
20

五平定連絡線1L 15
16

五平定連絡線1L(構内) 23
23

五平定連絡線1L(構内) 5
5

五平定連絡線1L 2
2

五平定連絡線2L 17
18

南福岡連1Tr 1
1

南福岡連3Tr 2
2

南福岡連3Tr 26
27

南福岡連2Tr 2
2

塚原連3Tr 12
12

塚原連3Tr 12
12

塚原連3Tr 13
13

塚原連2Tr 19
19

北笹津連1Tr 23
23

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

【五平定連絡線】 

【南福岡変電所】 

【塚原変電所】 

【北笹津変電所】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

北笹津連2Tr 24
24

新小松線1L 1
1

新小松線1L(区間停止) 1 
24

新小松線1L 24
24

新小松線1L 7
10

新小松線2L 11
11

新小松線1L 12
12

新小松線1L 13
13

新小松線2L 14
14

新小松線2L 15
15

新小松線2L(区間停止) 15
18

新小松線2L 17
17

新小松線1L 19
19

新小松線1L 24
24

新小松線2L 15
15

新小松線2L 22
22

新小松線1L 5
5

新小松線1L 7
7

新小松線1L 8
8

新小松線1L 20
20

新小松線1L 27
27

新小松線2L 1
1

新小松線1L 2
2

新小松線1L 4
4 

新小松線2L 9 
9

連
続

毎
日

【新小松線】 

連
続

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

新小松線1L 16 
16 

新小松線2L 25 
25 

新小松線2L 29
29 

新小松線1L 7 
7 

新小松線2L 9 
9 

新小松線1L 15 
15 

新小松線1L 22 
22 

新小松線1L 28 

新小松線2L 29 

新小松線2L 15
15 

新小松線2L(区間停止) 15 
～27/5/18

新小松線1L 16 
16 

新小松線1L(区間停止) 16 
～27/4/27

新小松線1L 4 
4 

新小松線2L 5 
5 

南金沢線1L 28 
28 

南金沢線2L 29 
29 

手取幹線(山)2L 手取幹線(里)2L 5 
6 

手取幹線(里)1L 11 
14 

手取幹線(里)2L 15 
18 

御所線1L 御所線2L 5 
10 

御所線1L 15 
19 

御所線2L 20 

　 21 

【手取幹線】 

毎
日

毎
日

毎
日

【御所線】 

毎
日

連
続

連
続

連
続

【南金沢線】 

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

御所線2L 7 
～27/4/19

中能登新能登線1L 2 
2 

中能登新能登線1L 3 
3 

中能登新能登線1L 26 
26 

中能登新能登線1L 27 
27 

新能登線1L 28
28

新能登線1L 19 
19 

新能登線1L(区間停止) 19 
8 

新能登線1L 23 
23 

新能登線1L 1

2

新能登線1L 9 
9 

新能登線2L 19 
28 

新能登線2L 11
14

新能登線1L 15
15

新能登線2L 16
16

新能登線1L 27
31

鳳至線2L 12 
18 

鳳至線1L 21 
27 

鳳至線1L 8 
8 

鳳至線2L 9 
9 

鳳至線2L 17 
17 

鳳至線1L 18 
18 

連
続

毎
日

連
続

毎
日

連
続

【中能登新能登線】 

【新能登線】 

【山代線・片山津線】 

連
続

【鳳至線】 

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

山代線2L　片山津線2L 13 
13 

山代線1L　片山津線1L 16 
16 

山代線2L　片山津線2L 18 
18 

山代線1L　片山津線1L 19 
20

大聖寺線2L 山中支線2L 24 
4 

大聖寺線1L 山中支線1L 16
28 

大聖寺線2L 山中支線2L 4 
4 

大聖寺線1L 山中支線1L 26
26 

九谷線 枯渕線 我谷線 21 
22 

九谷線 枯渕線 我谷線 7 
7 

九谷線 枯渕線 我谷線 8 
8 

箱宮線1L 8 
8 

箱宮線2L 沢線 9 
10 

箱宮線2L 沢線 12 
12 

箱宮線1L 12 
25 

箱宮線2L(区間停止) 12 
25 

箱宮線2L 沢線 25 
25 

箱宮線2L 沢線 12 
12 

箱宮線1L 12 
～27/4/25

箱宮線2L(区間停止) 12 
～27/4/25

粟津線2L 29 
30 

粟津線1L 27 
28 

毎
日

【大聖寺線・山中支線】 

毎
日

毎
日

連
続

連
続

連
続

連
続

毎
日

【我谷線・枯渕線・九谷線】 

毎
日

【箱宮線・沢線】 

【粟津線】 

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

粟津線2L 1 
1 

粟津線2L 7 
8 

粟津線1L 9 
10 

小松線1L 3 
3 

小松線1L 4 
4 

小松線2L 10 
10 

小松線2L 11 
11 

安宅線1L 9 
9 

安宅線1L 21 
22 

安宅線2L 23 
24 

安宅線1L 17 
17 

安宅線1L 19
20 

安宅線1L 28 
29 

安宅線2L 10 
13 

久常線1L 荒木田支線1L 3 
4 

久常線2L 荒木田支線2L 9 
10 

久常線1L 荒木田支線1L 5 
5 

久常線2L 荒木田支線2L 6 
6 

根上線1L 8 
8 

根上線2L 9 
9 

松任線2L 松任久常線2L 1 
1 

【安宅線】 

毎
日

毎
日

連
続

連
続

【小松線】 

【根上線】 

【松任線・松任久常線】 

毎
日

毎
日

毎
日

【久常線・荒木田支線】 

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

松任線1L 松任久常線1L 1 
1 

松任久常線2L(区間停止) 1 
5 

松任線1L(区間停止) 1 
11 

松任久常線1L 13 
14 

松任線1L 20 
20 

松任線1L(区間停止） 8 
9 

松任線1L 松任久常線1L 11 
11 

松任線2L 松任久常線2L 14 
15 

松任線2L 17 
9 

松任線2L(区間停止) 17 
17 

松任線1L 松任久常線1L 10 
10 

松任線1L(区間停止) 10 
4 

松任線1L 松任久常線1L 4 
4

松任線2L 松任久常線2L 5 
5 

松任線1L 松任久常線1L 17 
17 

松任線1L 松任久常線1L 18 
18 

松任線2L 松任久常線2L 19 
19 

松任線2L 松任久常線2L 20 
20 

松任線1L 松任久常線1L 4 
4 

松任線2L 松任久常線2L 5 
5 

能美川北線1L 13 
13 

能美川北線2L 13 
13

能美川北線1L 28 
28 

能美川北線2L 29
29 

連
続

連
続

毎
日

連
続

連
続

毎
日

【能美川北線】 

【能美線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

能美線1L 12 
12 

能美線2L 13 
13 

下林線1L 6 
6 

下林線１L 7 
7 

下林線2L 8 
8 

下林線1L 5 
6 

下林線2L 28 
28 

長坂線1L 長坂田上支線1L 9 
9 

長坂線2L 長坂田上支線2L 10 
10 

長坂線1L 長坂田上支線1L 15
15

長坂線2L 長坂田上支線2L 17 
17 

増泉線1L 20
20 

増泉線2L 21 
21 

泉野線1L 2 
2 

泉野線2L 22 
22 

鶴来第一線 12 
13 

手取線1L 2 
2 

手取線2L 3 
3 

手取線2L 6
6 

手取線2L 3 
10 

【下林線】 

連
続

【泉野線】 

【鶴来第一線】 

毎
日

【手取線】 

【長坂線・長坂田上支線】 

【増泉線】 

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

手取線2L 3 
3 

手取線2L 13 
13 

手取線1L 14 
15 

手取線2L 16
16

尾口線2L 15 
15 

尾口線2L 18 
18 

尾口線2L 21 
21 

尾口線1L 7 
8 

尾口線2L 9 
10 

尾添線 三ツ又線 15 
15 

桑島線 白峰線 24 
24 

桑島線 白峰線 18 
18 

桑島線 白峰線 21 
21 

桑島線 白峰線 11 
11 

市ノ瀬線 18 
18 

市ノ瀬線 7 
7 

市ノ瀬線 8 
8 

市ノ瀬線 21 
21 

松任連絡線1L 29
29 

松任連絡線1L 30
30

毎
日

【尾添線・三ツ又線】 

【尾口線】 

【松任連絡線】 

【桑島線・白峰線】 

【市ノ瀬線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

松任連絡線2L 17 
18 

松任連絡線1L 19 
19 

西金沢連絡線1L 3 
15 

西金沢連絡線2L 3 
3 

西金連絡線2L(区間停止) 3 
15 

西金沢連絡線2L 15
15

西金沢連絡線1L 2
3

西金沢連絡線1L 6
7

西金沢連絡線1L 3
3

西金沢連絡線1L(区間停止) 3
28

西金沢連絡線2L 3
3

西金沢連絡線2L(区間停止) 3
28

西金沢連絡線2L 28
28

西金沢連絡線1L 28
28

西金沢連絡線2L 26
28

金石線1L 鞍月支線1L 1
15

金石線2L 鞍月支線2L 16 
30

金石線1L 鞍月支線1L 1 
1 

金石線2L 鞍月支線2L 2 
2 

金石線1L 鞍月支線1L 19 
19 

金石線2L 鞍月支線2L 20 
20 

昭和町線1L 14 
14 

昭和町線2L 15 
15 

毎
日

毎
日

毎
日

【金石線・鞍月支線】 

連
続

【西金沢連絡線】 

連
続

連
続

連
続

毎
日

連
続

【昭和町線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

東金沢線1L 18
18 

東金沢線1L 19 
19 

東金沢線1L 20
20 

東金沢線1L 21 
21 

東金沢線2L 22
22

東金沢線2L 25
25

金沢中央線1L 19 
19 

金沢中央線3L 26
26

金沢中央線1L 16 
16 

金沢中央線3L 16
16

田上線2L 3 
3 

田上線2L 4
4

田上線1L 21
23

浅野線1L 5
5 

浅野線2L 8 
9 

津幡線2L 津幡大浦支線2L 28
28 

津幡線1L 津幡大浦支線1L 14 
14

高松線2L 5 
5 

高松線1L 宇ノ気支線1L 26
26 

高松線2L 宇ノ気支線2L 27
27 

【東金沢線】 

【金沢中央線】 

【浅野線】 

連
続

【津幡線・津幡大浦支線】 

【高松線】 

【田上線】 

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

加能連絡線2L 8 
8 

加能連絡線1L  9 
9 

羽咋線1L 押水支線1L 24 
25 

羽咋線2L 押水支線2L 1 
2 

七尾線1L 徳田支線1L 4 
4 

七尾線1L 徳田支線1L 5 
5 

七尾線2L 徳田支線2L 9 
1 

七尾線1L 徳田支線1L 27 
27 

七尾線1L 徳田支線1L 28 
28 

七尾線2L 徳田支線2L 1 
1 

和倉線1L 16 
19 

和倉線2L 24 
27 

高浜線1L 若葉台線1L 3 
4 

高浜線2L 若葉台線2L 19 
21 

高浜線1L 若葉台線1L 8 
10 

高浜線2L 若葉台線2L 2 
2 

高浜線2L 若葉台線2L 24 
24 

若葉台線2L(区間停止) 24 
31 

高浜線2L 若葉台線2L 31 
31 

高浜線1L 若葉台線1L 20 
20 

高浜線1L(区間停止) 20 
4 

毎
日

毎
日

【七尾線・徳田支線】 

連
続

【加能連絡線】 

【羽咋線・押水支線】 

毎
日

連
続

連
続

【和倉線】 

毎
日

毎
日

【高浜線・若葉台線】 

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

高浜線1L 若葉台線1L 4 
4 

高浜線2L 若葉台線2L 7
23 

高浜線2L 若葉台線2L 13 
20 

高浜線1L 若葉台線1L 21
21 

若葉台線1L(区間停止) 21
27

高浜線1L 若葉台線1L 27 
27 

富来線1L 13 
17 

富来線2L 20 
23 

富来線2L 27 
27 

富来線2L 2
4 

富来線1L 19 
21 

富来線2L 21 
22 

能登部線1L 21 
21 

能登部線2L 23 
23 

能登部線1L 20
3 

能登部線2L 7 
22 

穴水線2L 中島支線2L 1 
1 

穴水線1L 中島支線1L 2 
2 

穴水線1L(区間停止) 2 
12 

穴水線1L 中島支線1L 5 
5 

穴水線1L 中島支線1L 8 
10 

穴水線1L 中島支線1L 12 
12 

穴水線2L 中島支線2L 16 
18 

連
続

毎
日

毎
日

毎
日

【能登部線】 

連
続

連
続

連
続

【富来線】 

毎
日

毎
日

【穴水線・中島支線】 

連
続

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

穴水線2L(区間停止) 16 
25 

穴水線2L 中島支線2L 25 
25 

穴水線1L 中島支線1L 20
20 

穴水線1L(区間停止) 20
30 

穴水線1L 中島支線1L 30 
30 

穴水線2L 中島支線2L 7 
7 

穴水線2L(区間停止) 7 
17 

穴水線2L 中島支線2L 17 
17 

穴水連絡線1L 18 
22 

穴水連絡線2L 25 
28 

穴水連絡線1L 29 
29 

穴水連絡線2L 30 
30 

穴水連絡線1L 14 
14 

穴水連絡線2L 15 
16

宇出津線1L 飯田線1L 18 
18 

宇出津線1L 飯田線1L 20 
20 

宇出津線1L 飯田線1L 21 
21 

宇出津線2L 飯田線2L 25 
25 

宇出津線2L 飯田線2L 26
26

宇出津線2L 飯田線2L 14 
18 

宇出津線1L 飯田線1L 27 
30 

宇出津線2L 飯田線2L 17 
17 

宇出津線1L 飯田線1L 19 
19 

連
続

連
続

【穴水連絡線】 

毎
日

毎
日

【輪島線】 

毎
日

毎
日

毎
日

【宇出津線・飯田線】 

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

輪島線1L 14
14

輪島線2L 16 
24

輪島線1L 26 
26

輪島線1L(区間停止) 26
5

輪島線1L 5
5 

輪島線1L 1 
1 

輪島線1L 2 
2 

輪島線1L ５
5

輪島線2L 8 
9 

輪島線2L 11 
12 

輪島線1L 2 
3 

輪島線2L 6 
7 

輪島線1L 29 
29 

輪島線2L 30 
30 

輪島線1L 1 
1 

輪島線1L(区間停止） 1 
18 

輪島線1L 18 
18 

輪島線2L 19 
6 

門前線1L 15 
15 

門前線1L(区間停止） 15 
18 

門前線1L 18 
18

門前線2L 24 
29 

門前線1L 1 
1 

門前線2L 2 
2 

門前線1L 24 
24 

連
続

毎
日

毎
日

連
続

連
続

連
続

連
続

　

連
続

【門前線】 

連
続

連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

門前線1L(区間停止) 24 
28 

門前線1L 28 
28 

新小松3Tr 30
1 

新小松3Tr 30 
30 

新小松3Tr 1 
1 

新小松4Tr 2 
2 

新小松4Tr 7 
7 

新小松2Tr 20 
20 

南金沢連3Tr 15 
15 

南金沢連1Tr 25 
25 

南金沢連3Tr 25 
25 

南金沢連2Tr 26 
26 

南金沢連4Tr 26 
26 

北金沢3Tr 14 
14 

北金沢2Tr 20 
21 

御所3Tr 6 
6 

新能登3Tr 7 
8 

新能登3Tr 9 
9 

新能登1Tr 14 
15 

新能登1Tr 16 
16 

新能登3Tr 8 
9 

連
続

【新小松変電所】 

毎
日

毎
日

【御所変電所】 

【新能登変電所】 

毎
日

【南金沢変電所】 

【北金沢変電所】 

毎
日

毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

新能登3Tr 10 
10 

新能登1Tr 15 
16 

新能登1Tr 17 
17 

新能登4Tr 6 
6 

鳳至1Tr 26/3/31～
31

鳳至1Tr 27 
27 

鳳至1Tr 28 
28 

鳳至1Tr 27 
27 

鳳至1Tr 28 
28 

25
26

27
28

15
15

16
16

28
29

30
31

19
19

20
20

3/3～
27

30
9

10
14

24
24

25
25

【敦賀線】

敦賀線2L
毎
日

毎
日

【鳳至変電所】 

南条新武生線2L
毎
日

南条新武生線1L

南条新武生線2L

【新武生丹生線】

新武生丹生線1L
連
続

敦賀線1L
毎
日

敦賀線1L

敦賀線2L

【南条新武生線】

南条新武生線1L
毎
日

新武生丹生線2L
連
続

新武生丹生線1L

新武生丹生線1L

新武生丹生線2L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

21
21

15
15

30
2

21
21

23
23

23
23

8
8

9
9

24
25

28
29

27
28

29
30

4
4

7
7

22
22

23
23

7
11

14
18

6
6

6
6

10
10

11
11

【福井幹線】

福井幹線1L

福井幹線2L
毎
日

福井幹線1L

福井幹線1L

新武生丹生線1L

北庄線2L
毎
日

【北庄丹生線】

北庄丹生線1L
毎
日

北庄丹生線2L
毎
日

北庄丹生線1L

福井幹線2L

【北庄線】

北庄線1L

北庄線2L

北庄線1L
毎
日

【福井火力線】

福井火力線1L

福井火力線2L

福井火力線1L

福井火力線2L

北庄丹生線2L

北庄丹生線1L

北庄丹生線2L

北庄丹生線1L
連
続

北庄丹生線2L
連
続

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

31
4

12
16

24
12

13
5

2
3

22
23

22
22

22
22

9
13

14
18

2
2

3
4

18
19

29
30

23
1

2
2

20
20

21
21

25
25

【松岡連絡線】

松岡連絡線2L
連
続

松岡連絡線1L
連
続

松岡連絡線1L

松岡連絡線2L

福井火力線1L
毎
日

福井火力線2L
毎
日

【第二福井火力線】

第二福井火力線1L
連
続

第二福井火力線2L
連
続

【長野湯上線】

長野湯上線
連
続

長野湯上線
連
続

長野湯上線
連
続

【長野西三線】

【九頭竜幹線1L】

九頭竜幹線1L
毎
日

【九頭竜幹線2L】

九頭竜幹線2L
毎
日

九頭竜幹線2L

東浦線1L

長野西三線
連
続

長野西三線

【東浦線】

東浦線1L

東浦線2L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

6
6

24
25

26
27

28
30

11
11

1
1

11
14

18
21

7
9

11
17

19
21

23
25

27
29

27
27

28
28

9
9

10
10

28
29

30
31

3/3～
27

30
29

東浦線2L

東浦線1L
毎
日

東浦線2L
毎
日

【西敦賀線】

第二東紡線1L
毎
日

【立石線】

立石線
連
続

立石線
連
続

立石線
連
続

西敦賀線1L
毎
日

西敦賀線2L

西敦賀線2L

【第二東紡線】

第二東紡線2L
毎
日

粟田部線1L

粟田部線2L

粟田部線2L
毎
日

粟田部線1L
毎
日

【鯖江線】

立石線
連
続

立石線
連
続

【粟田部線】

粟田部線1L

粟田部線2L

鯖江線1L
毎
日

鯖江線2L
毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

1
1

2
2

2
2

2
2

7
9

4
4

4
4

11
13

1
1

3
3

27
27

4
4

18
18

19
19

31
31

3/3～
27

3/3～
27

30
29

30
29

3
3

3
3

4
6

18
20

鯖江線1L

鯖江線2L
連
続

鯖江線1L

鯖江線2L

鯖江線2L
毎
日

鯖江線2L

鯖江線1L

鯖江線2L

京福線2L

京福線2L

京福線1L

京福線1L

【東郷武生線】

【水落線】

水落線1L

【京福線】

京福線1L

京福線2L

東郷武生線2L

東郷武生線2L
毎
日

東郷武生線2L
毎
日

東郷武生線1L
毎
日

東郷武生線2L
連
続

東郷武生線1L
連
続

東郷武生線2L
毎
日

東郷武生線1L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

3/3～
27

3/2～
30

27
10

30
9

14
27

13
28

13
13

13
13

15
16

22
23

11
11

11
11

2
5

6
9

3/8～
21

22
22

14
18

9
9

9
9

12
12

12
12

2
5

【吉川線】

吉川線1L
連
続

吉川線1L

吉川線2L

吉川線1L
連
続

吉川線2L
連
続

【西武生線】

吉川線2L(区間停止)
連
続

吉川線1L(区間停止)
連
続

吉川線2L
連
続

吉川線1L
連
続

吉川線2L(区間停止)
連
続

織田線1L
毎
日

織田線2L

織田線2L
連
続

織田線1L

織田線2L

西武生線1L

西武生線2L

西武生線2L
毎
日

西武生線1L
毎
日

【織田線】

【江守線・神明支線】

江守線1L

江守線2L

江守線1L
毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

6
9

15
16

17
18

30
30

30
30

16
16

15
15

18
18

17
17

13
14

15
16

15
18

17
18

17
19

24
26

8
8

15
15

16
16

4
4

【南福井連絡線】

南福井連絡線2L
毎
日

南福井連絡線1L
毎
日

南福井連絡線1L

南福井連絡線2L

江守線2L
毎
日

【南福井花堂線】

南福井花堂線1L
毎
日

南福井花堂線2L
毎
日

【福井線】

福井線2L
毎
日

南福井連絡線1L

【橋南線】

橋南線1L

橋南線2L

橋南線1L

西長田線1L

西長田線1L

西長田線2L

【川西線】

川西線1L

福井線1L
毎
日

【北福井線】

北福井線1L
毎
日

北福井線2L
毎
日

【西長田線1L】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

5
5

3/3～
8

3
3

24
7

24
7

11
17

17
1

18
22

22
13

1
20

14
15

21
22

12
～6/23

12
～6/23

16
17

18
19

21
21

22
22

23
23

25
26

27
28

16
16

臨港三国線2L(区間停止)
連
続

【成和線】

成和線2L
連
続

成和線2L(区間停止)
連
続

成和線1L
連
続

川西線2L

【臨港三国線】

臨港三国線1L(区間停止)
連
続

臨港三国線2L

臨港三国線1L(区間停止)
連
続

成和線2L(区間停止)
連
続

成和線1L
連
続

成和線2L
連
続

【春江線】

春江線1L

成和線1L(区間停止)
連
続

成和線2L
連
続

成和線2L
毎
日

成和線1L
毎
日

成和線1L(区間停止)
連
続

荒土線2L

春江線1L

春江線2L

【荒土線・山王支線】

荒土線1L
毎
日

荒土線2L
毎
日

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

24
24

8
8

16
18

9
9

24
26

21
22

12
12

4
4

6
6

9
9

6
7

8
9

2
2

8
8

18
18

21
2

24
24

26
27

5
6

荒土線1L

【西一線1L・西勝原連絡線】

西一線1L

西一線1L
毎
日

【熊坂線】

熊坂線2L

熊坂線2L

熊坂線1L

熊坂線2L

【西一線2L】

西一線2L

西一線2L
毎
日

【白峰勝山線】

白峰勝山線
毎
日

【三国線1L】

三国線1L(区間停止)
連
続

三国線1L

三国線1L
毎
日

【剱岳線・剱岳支線】

剱岳線1L
毎
日

剱岳線2L
毎
日

剱岳線2L

剱岳線2L

三国線1L
毎
日

【三国線2L】

剱岳線2L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

3/3～
17

21
21

10
11

17
18

9
9

14
14

16
16

21
21

30
1

24
24

25
25

15
17

18
20

15
15

16
16

13
14

24
25

30
30

6
6

1
31

10
11

毎
日

【金津線・丸岡支線】

金津線1L

金津線1L

金津線2L

三国線2L(区間停止)
連
続

三国線2L

三国線2L
毎
日

毎
日

友江線2L
毎
日

友江線1L

友江線2L

【五条方線1L】

金津線2L

金津線2L
連
続

金津線1L

金津線2L

【友江線】

連
続

【富田線・富田支線】

富田線
毎
日

五条方線1L
毎
日

五条方線1L
毎
日

五条方線1L

【五条方線2L・真名川支線】

五条方線2L

五条方線2L

友江線1L

三国線2L

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

16
16

13
16

19
22

9
9

21
21

29
1

7
8

15
16

26
28

8
10

13
16

17
17

11
15

8
9

10
11

1
2

14
14

14
14

14
14

【青島線】

青島線1L

足羽線2L
毎
日

足羽線1L
毎
日

足羽線2L
毎
日

足羽線1L
毎
日

青島線1L
毎
日

青島線2L
毎
日

青島線2L

【西勝原富田線】

西勝原富田線

新敦賀1Tr
連
続

新敦賀2Tr
毎
日

【新武生変電所】

新武生4Tr
毎
日

【敦賀火力変電所】

敦賀火力変連1Tr
毎
日

敦賀火力変連1Tr
毎
日

敦賀火力変連2Tr

敦賀火力変連1Tr
毎
日

新武生2Tr

【丹生変電所】

丹生1Tr

丹生2Tr

【新敦賀変電所】

【足羽線】

転載禁止　北陸電力送配電株式会社



2026年4月1日時点

2026年度　作業停止計画（ローカル系統）

2月 3月8月 9月 10月 11月 12月 1月停 止 機 器 ・ 設 備

連
続
毎
日

4月 5月 6月 7月

26
26

27
27

19
20

24
25

26
27

4/7～
4

6
6

4
4

1
1

1
1

2
2

4
～8/20

4
4

4
5

8
8

9
12

2
5

8
11

丹生2Tr
毎
日

丹生1Tr
連
続

丹生2Tr
連
続

【北庄変電所】

丹生1Tr

北庄1Tr
連
続

【松岡変電所】

松岡3Tr

【東金津変電所】

北庄2Tr
連
続

北庄3Tr

北庄3Tr

北庄1Tr

北庄3Tr

連
続

【越前変電所】

連
続

越前6Tr
連
続

東金津4Tr
毎
日

東金津4Tr

東金津5Tr
毎
日

東金津5Tr

東金津5Tr

越前5Tr

東金津4Tr

北庄3Tr

丹生2Tr

転載禁止　北陸電力送配電株式会社


