
指示内容 項 目

工 程

平成24年 平成25年

7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

調査工程

指示内容 項 目 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

Ｓー１の性状に関する調査
・ １号機原子炉建屋下のＳ－１を対象とした岩盤調
査坑の掘削，地質観察等
・岩盤調査坑掘削時の諸計測の実施

・海岸部にある亀裂等の性状の確認及びSー１との

立坑掘削

地質観察・薄片観察

準備工 横坑掘削（STEP1)

中間報告調査計画提出

準備工

報告 最終報告

横坑掘削（STEP２)横坑内計測

地質観察・薄片観察（STEP2)

(STEP1)

破砕帯の性状を直
接確認するための
適切な場所を選定

海岸部にある亀裂等の性状の確認及びS １との
比較

挟在物に着目した活動年代に関する調査
・試料分析

海岸部にある亀裂等の性状の確認

分 析

Ｓ-1との比較・検討 Ｓ-1との比較・検討（STEP2)

分 析（STEP2)

（STEP1）

(STEP1)

(STEP1）

１
適切な場所を選定
した上で，必要な
調査を実施するこ
と S－１の詳細位置に関する調査

・ボーリング調査，表土剥ぎ調査等

改変前の地形等に関する調査
・人工改変前の空中写真に基づく地形解析（DEM

作成）

準備工

DEM作成 解析・判読

表土はぎ調査，ボーリング掘削等・観察・分析

(STEP1）

の作成）

・周辺段丘面を構成する堆積物の年代の把握（火
山灰分析等）

・周辺段丘面（敷地外）に関する詳細調査

周辺の断層の活動による敷地地盤への影響の検
討

解 析

ピット調査等

予備調査 ピット調査等 （※）

２

周辺の小規模な断
層(福浦断層等)の
活動性の有無を含
め，破砕帯と周辺
の断層との関連性
の調査を実施する
こと

・地盤モデルを用いた変動解析

周辺の断層との関連性に関する調査

・S－１と福浦断層間の地表地質踏査（必要に応じ
て，ボーリング調査，ピット調査）

・S－１と兜岩沖断層間の海岸部，沿岸海域の地
形，地質構造等の確認

調査・確認

予備調査 表土剥ぎ調査，ピット調査等

３

破砕帯等の活動
年代を特定するた
めの資料を提示す
ること

Ｓ－１等に関する資料
・現地調査を含む審議資料等のとりまとめ

周辺の断層の活動性に関する資料

とりまとめ

とりまとめ

調査 確認

（※）

ること 周 断層 活動性 関す 資料
・福浦断層，兜岩沖断層の活動性に関するバック

チェック審議資料等のとりまとめ

計画【凡例】※ ：周辺段丘面（敷地外）に関する詳細調査結果及びＳ－１等に関する資料については，周辺の断層との関連性に関する調査に含めて報告する。

予定実績

とりまとめ


